



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 февраля 2022 года

№ 62-19-1.р

Иркутск

**Об утверждении сетевого плана-графика по организации участия
Иркутской области в государственных программах Российской
Федерации на 2022 год**

В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 1 февраля 2022 года № 23-р «Об организации взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Иркутской области по реализации на территории Иркутской области государственных программ Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить сетевой план-график по организации участия Иркутской области в государственных программах Российской Федерации на 2022 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр экономического развития и
промышленности Иркутской области

Н.Г. Гершун

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок исполнения	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.3	Направление писем в федеральные органы государственной власти, содержащих заявки (либо потребность в средствах федерального бюджета) на очередной год и плановый период в соответствии с порядками предоставления межбюджетных трансфертов, установленными правовыми актами Российской Федерации	<i>По запросу Министерства экономического развития Российской Федерации, но не позднее 31 декабря 2022 г</i>												X
1.2.4	Разработка (корректировка) государственных (государственных региональных, ведомственных целевых) программ, необходимых для обеспечения участия Иркутской области в реализации ГП РФ, НП	<i>По мере необходимости</i>												
II этап. Заключительный (подписание соглашений и реализация мероприятий)														
1.2.5	Подготовка соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету и их дальнейшее согласование и подписание (в сроки, установленные федеральными органами исполнительной власти)	<i>Декабрь 2022 г</i>												X
1.2.6	Обеспечение реализации мероприятий на территории Иркутской области	<i>1.01.22 – 31.12.22</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.7	Предоставление отчетности в федеральные органы исполнительной власти в сроки, установленные соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному	<i>Ежеквартальный + годовой (январь 2023)</i>				10.04.22			10.07.22			10.10.22		

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок исполнения	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.3	Направление писем в федеральные органы государственной власти, содержащих заявки (либо потребность в средствах федерального бюджета) на очередной год и плановый период в соответствии с порядками предоставления межбюджетных трансфертов, установленными правовыми актами Российской Федерации	21.01.22	X											
1.3.4	Разработка (корректировка) государственных (государственных региональных, ведомственных целевых) программ, необходимых для обеспечения участия Иркутской области в реализации ГП РФ, НП	По мере необходимости												
II этап. Заключительный (подписание соглашений и реализация мероприятий)														
1.3.5	Подготовка соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету и их дальнейшее согласование, и подписание (в сроки, установленные федеральными органами исполнительной власти)	25.12.22												X
1.3.6	Обеспечение реализации мероприятий на территории Иркутской области	1.01.22 – 31.12.22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.7	Предоставление отчетности в федеральные органы исполнительной власти в сроки, установленные соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету	Ежеквартальный+ годовой (январь 2023)				10.04. 22			10.07. 22			10.10. 22		

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок исполнения	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.8	Подготовка отчета об участии министерства в ГП РФ по форме, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 1 февраля 2022 года № 23-р «Об организации взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Иркутской области по реализации на территории Иркутской области государственных программ Российской Федерации»	<i>Ежеквартальный+ годовой (февраль 2023)</i>				10.04.22			10.07.22			10.10.22		
2	Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма»													
2.1	Национальный проект (федеральный проект) – «Туризм и индустрия гостеприимства» (Развитие туристической инфраструктуры)													
I этап. Предварительный (подготовка заявок)														
2.1.1	Осуществление министерством мониторинга принятия федеральных законов, указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений и поручений Правительства Российской Федерации, связанных с разработкой (корректировкой) ГП РФ, НП, и подготовка информации по его итогам	<i>Постоянно</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.2	Проведение анализа проектов ГП РФ, утвержденных ГП РФ в части определения возможности и условий участия в них Иркутской области	<i>Постоянно</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	Направление писем в федеральные органы государственной власти, содержащих заявки (либо потребность в средствах федерального бюджета) на очередной год и плановый период в соответствии с порядками	<i>В соответствии правилами предоставления субсидии</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок исполнения	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	предоставления межбюджетных трансфертов, установленных правовыми актами Российской Федерации	<i>(акт Правительства РФ)</i>												
2.1.4	Разработка (корректировка) государственных (государственных региональных, ведомственных целевых) программ, необходимых для обеспечения участия Иркутской области в реализации ГП РФ, НП	<i>По мере необходимости</i>												
II этап. Промежуточный (продвижение заявок)														
2.1.5	Осуществление взаимодействия с федеральными органами государственной власти, ответственных за реализацию мероприятий ГП РФ, в целях получения положительного решения в отношении заявки на очередной год и плановый период	<i>С даты подачи заявки до получения положительного решения</i>			X	X	X	X	X	X	X			
2.1.6	Осуществление мониторинга продвижения заявок в федеральных органах исполнительной власти и направление отчетов о результатах работы в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области	<i>С даты подачи заявки до включения мероприятия в закон о бюджете</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
III этап. Заключительный (подписание соглашений и реализация мероприятий)														
2.1.7	Подготовка соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету и их дальнейшее согласование, и подписание (в сроки, установленные федеральными органами исполнительной власти)	<i>01.10.22 – 31.12.22</i>										X	X	X

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок исполнения	I кв.			II кв.			III кв.			IV кв.		
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	подготовка информации по его итогам													
3.1.2	Проведение анализа проектов ГП РФ, утвержденных ГП РФ в части определения возможности и условий участия в них Иркутской области	<i>Постоянно</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.3	Направление писем в федеральные органы государственной власти, содержащих заявки (либо потребность в средствах федерального бюджета) на очередной год и плановый период в соответствии с порядками предоставления межбюджетных трансфертов, установленными правовыми актами Российской Федерации	<i>По запросу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, но не позднее 31 декабря 2022 г</i>								X	X	X	X	X
3.1.4	Разработка (корректировка) государственных (государственных региональных, ведомственных целевых) программ, необходимых для обеспечения участия Иркутской области в реализации ГП РФ, НП	<i>По мере необходимости</i>				X	X	X						
II этап. Промежуточный (продвижение заявок)														
3.1.5	Осуществление защиты заявок на очередной год и плановый период у соответствующих федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию мероприятий ГП РФ	<i>Июль - август 2022</i>							X	X				
3.1.6	Осуществление мониторинга продвижения заявок в федеральных органах исполнительной власти	<i>Январь - март 2022</i>	X	X	X									
III этап. Заключительный (подписание соглашений и реализация мероприятий)														

